

Datum	Activiteit en resultaat	Wat ging goed	Wat kan beter
<b>Spoor 1 – bewoners – draagvlak en kennis bij bewoners en VvE's</b>			
apr 21-mrt 22	<b>Nieuwsbrief</b> Komt maandelijks uit, alleen in de zomervakantie overgeslagen. Lay out aangepast n.a.v. vernieuwing website De Eester. Je kunt nu ook aanmelden via de website.	Loopt heel goed. Nieuwsbrief wordt gewaardeerd en aantal 'leden' groeit. Op dit moment 265 mailadressen, 70% opent de nieuwsbrief. De nieuwsbrief staat als totaal niet op de website, de losse artikelen wel.	- Aantal ontvangers kan verder groeien, ook meer verspreid over alle gebouwen/de wijk. - Schrijven, onderwerpen zoeken enz kost veel tijd.
apr 21 mrt 22	<b>Website</b> De website van De Eester is in 2021 vernieuwd en het deel van de Energiecommissie is opnieuw ingericht.	Ons deel op de website is bijgewerkt.	- Bijhouden kost veel tijd en is technisch niet altijd simpel. - Bewoners maken er te weinig gebruik van.
apr-juli 21	<b>Brainstorm</b> mogelijkheden betrekken/infomeren bewoner. Resultaat: lijst met activiteiten voor korte en middellange termijn.	Goede bijeenkomst + vervolg. Heeft goede lijst opgeleverd.	Uitvoering van een aantal ideeën is uitgesteld, ook i.v.m. corona.
juni- okt 21	<b>Krant</b> Maken en verspreiden 2 <sup>e</sup> huis-aan-huiskrant.	Krant ziet er mooi uit en wordt ook gewaardeerd.	Maken kost veel tijd en geeft stress. Afspraken waren niet altijd duidelijk. Doel en inhoud beter vooraf en tussentijds bespreken. Verspreiding beter vooraf bespreken/regelen.
okt 21- mrt 22	<b>Energiecafé's</b> Informatiebijeenkomsten in informele setting. 2 x live, 1x alsnog online.	De 2 live bijeenkomsten waren zeer geslaagd. Resp. 30 en 25 bewoners (ook verschillende), goede info, discussie en sfeer. Het 'café' met Vattenfall hebben we alsnog online moeten doen. Er waren wel veel bezoekers, ca. 50.	Elke 2 maanden blijkt nogal ambitieus om steeds goede onderwerpen te hebben. 3 <sup>e</sup> wordt waarschijnlijk een excursie.
juni- juli 21	<b>Betrekken jongeren</b> Mails aan basisscholen + mails aan en gesprek met contactpersonen vanuit gemeente en 02025.	Contact gelegd met contactpersonen gemeente en 02025 + wijkbewoner met project voor basisschool.	Nog geen concrete afspraken. Scholen hebben nog geen tijd/belangstelling. Na zomer 2022 wellicht opnieuw proberen met concreet aanbod.
apr 21 – feb 22	<b>Webinars</b>	Een aantal verliep heel goed, laagdrempelig	Techniek was soms struikelblok, aanmeldingen/deelnemers nogal wisselend.
feb- mrt 22	<b>Stuurgroep KNSM</b>	In feb gestart, goede opkomst/vertegenwoordiging. Een groep heeft zich aangemeld voor stuurgroep.	Groep is nu nog consumptief, ze moeten zelf meer verantwoordelijkheid gaan nemen.
apr 21-mrt 22	<b>Presentaties bij VvE's enz</b> We zijn door meerdere VvE's, bewonersgroepen enz. gevraagd om een presentatie te geven of bij een overleg te komen.	Loopt goed, altijd leuke bijeenkomsten. Ook belangrijk om onze plannen met een grotere groep te delen en ook hun reacties te horen.	Kost veel tijd, het is meestal 's avonds. We proberen het soms te verdelen de aanvragen soms.

apr 21 -mrt 22	<b>Database en contactgegevens gebouwen, VvE's enz</b> Bijhouden en uitbreiden bestand met gegevens van gebouwen, bewoners, VvE's enz.	Het aantal gegevens groeit langzaam. Door koppeling met de database van De Eester kunnen gegevens nu worden gebruikt voor de nieuwsbrief. De gegevens worden nu ook gebruikt voor het opzetten van de Stuurgroep(en). Verder is er een koppeling met database van AECL (Hugo).	- Bijhouden en aanvullen kost tijd en aandacht. Is soms lastig. - Verdere koppeling met database AECL wellicht mogelijk/gewenst?
<b>Spoor 2 – gebouwenonderzoek</b>			
juni- juli 21	<b>Oriëntatie aanpak</b> Gesprekken met Ketelhuis WG en Warmtetransitiemakers Resultaat: we kiezen een eigen aanpak, onderzoek lagere temperatuur.	Goede gesprekken gevoerd, gezamenlijk besluit eigen onderzoeksanpak + uitvoering door mensen uit onze groep.	Vertraging door vakantie en afwachten besluit subsidieaanvraag.
aug- nov 21	<b>Opzet gebouwenonderzoek</b> Opzet gemaakt, afspraken met 2 deskundige bewoners die het onderzoek gaan uitvoeren. Start onderzoek bij 2 voorbeeld gebouwen (Diogenes+ Venetiehof).	Onderzoek loopt goed. Na presentatie bij Energiecommissie besluit over de opzet. Standaardrapportage opgezet + reacties vanuit betrokken VvE's en aantal deskundigen. 1 <sup>e</sup> Presentatie bij VvE Diogenes goed ontvangen.	- Onderzoek later gestart door vakanties, opdracht aan 2 onderzoekers, enz. Alles duurde wat langer dan gepland.
okt 21- mrt 22	<b>Onderzoek 8 gebouwen</b> Onderzoek uitgevoerd in nog 6 gebouwen. Veel overleg met VvE's + aantal presentaties. Rapportages voorgelegd aan externen (o.a. 02025).	Uitvoering is heel goed verlopen. De rapporten zijn heel uitgebreid en geven de VvE's en ons veel informatie. Bewoners/VvE's vonden het prettig dat het door wijkbewoners werd uitgevoerd.	- De uitvoering duurde langer dan gepland, maar alle 8 rapporten waren voor 1 april gereed. - N.a.v. de rapporten kregen we een aantal opmerkingen en verbeterpunten. Die worden meegenomen bij de vervolgoopdracht van Mimi (buiten onze wijk). - We kunnen de informatie zelf nog beter gaan inzetten, voor onszelf, maar ook naar bewoners en bijv. woningcorporaties.
<b>Spoor 3 + 4 – gebieden en infrastructuur</b>			
apr 21 dec 21	<b>KNSM-eiland</b> Bij de pilot-KNSM heeft Waternet met AECL een rapportage incl kostenberekening gemaakt.	Mooie rapportage, voorbeeld KNSM werkt goed bij communicatie naar de wijk.	Samenwerking met Waternet liep soms moeizaam. Kostenberekening is te theoretisch, bewoners kunnen er zo nog te weinig mee. Ingenieursbureau zou berekening checken. Gebeurt

			nu pas, resultaat nog niet bekend.
jan 22- apr 22	<b>Berekening overige gebieden</b> We hebben AECL/Resourcefully gevraagd dezelfde berekeningen voor de andere gebieden met gas te maken.	AECL maakt met ondersteuning van Stefan Mol de berekeningen. Ze gaan m.b.t. kosten iets verder dan KNSM. In maart 1 <sup>e</sup> presentatie voor Energiecommissie.	Gegevens nog niet beschikbaar voor bewoners. Goede, toegankelijke presentatie is nog wel lastig.