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Stappenplan

De Loodsen mYside IIMedio 2021: Energiecommissie

Stap 1: Gebouwonderzoek

Stap 2: Haalbaarheidsonderzoek

Stap 3: Voorlopig ontwerp

Stap 4: Aanbesteding ESCO

Stap 5: Aanleg

Stap 6: Ingebruikname

De Loodsen



Eigenaren betrekken



Eigenaren betrekken

De Loodsen mYside IIDe Loodsen
Medio 2021: Algemene ledenvergadering:  instellen Energiecommissie

Contact met Energiecommissie OHG

Q1 2022: Gebouwonderzoek

31 maart 2022: Voorlichtingsavond

Subsidie-aanvraag gemeente voor Haalbaarheidsonderzoek

13 oktober 2022: Voorlichtingsavond

Q1 2023: Haalbaarheidsonderzoek

3 juli 2023: Voorlichtingsavond



Eigenaren betrekken

De Loodsen mYside IIDe Loodsen

Q3 2023: Bijzondere ALV’s: Besluiten vervolgstap: 

Opdracht voor opstellen voorlopig ontwerp voorkeursoplossing

Q1 2024: Opstellen voorlopig ontwerp

Q2 2024: Organiseren marktuitvraag ESCO’s

Q3 2024: (Bijzondere) Algemene ledenvergaderingen.

Q4 2024: Contractering ESCO

2025: Aanleg lokaal warmtenet





Stap 1: Gebouwonderzoek

Frederike Kuipers  >studiotransit

Jeroen Tan  > Tan Milieuconsultant

in opdracht van de Energiecommissie OHG
mede mogelijk door subsidie gemeente Amsterdam



Gebouwonderzoek: Resultaten

De Loodsen mYside IIGoede isolatie (conform bouwjaar 2005)

Vloerverwarming en WTW ventilatie

Wagons: collectieve gasverwarming

Torens: individuele cv-ketels (vervanging)

Warm tapwater: via cv

Koken: deels op gas, deels inductie

De Loodsen



Verschillende mogelijkheden:

0: Vervangen CV’s, WTW’s en RGA’s

1: Wachten op Vattenfal

2: Luchtwarmtepompen op het dak

3: Warmte-/koude-opslag + aquathermie

• Technisch haalbaar?

• Energiebesparing?

• Aanlegkosten?

• Gebruikskosten?

Stap 2: 
Haalbaarheidsonderzoek

Synopel + Techniplan
Mogelijk door Gemeent Amsterdam



Maandlasten per scenario 

gasprijs



Onze keuze: WKO + Aquathermie



• Warmtepompen in kelder

• Afleverset in de woning

• Warmte-/Koude-opslag in de bodem

• Warmte-ontrekking aan IJ-water

Aquathermie + WKO 



Stap 3: Voorlopig ontwerp
Ingenieursbureau Techniplan

Uitwerking:

• Warmte-/koude-opslag

• Warmtepompen in technische ruimte in garage

• Distributieleidingen

• Afleversets

• Elektriciteit

• Transformatorruimte

• Vergunningen

• Etc.



En verder….

• Overleg met Energiecommissie OHG

• Overleg met gemeente (subsidie)

• Overleg met Ymere

• Cursus

• Overleg met Techniplan

• Nieuwsbrieven

• Voorlichtingsbijeenkomsten

• Ledenvergaderingen

• Samenwerken

• Studeren
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